



## برنامه عملیاتی " مرکز تحقیقات قلب و عروق " دانشگاه علوم پزشکی البرز



دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی البرز  
مرکز تحقیقات قلب و عروق

|                                 |                        |                                |                         |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| عنوان سند:                      | شماره ویرایش: ۱۰       | تاریخ بازنگری اولیه: ۱۴۰۲/۱۲/۱ | تعداد صفحات:            |
| مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه |                        |                                |                         |
| کد سند: AU/GLD/ CRC/ST/09       | تاریخ تدوین: ۱۴۰۲/۱۱/۱ | تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
|                                 |                        |                                | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰              |

## مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی البرز

Cardiovascular Research Center, Alborz University Of Medical Sciences Karaj, Iran

G هدف کلان: توسعه، تقویت پژوهش و تحقیقات بالینی در حوزه قلب و عروق دانشگاه

O11(bjective) هدف اختصاصی: " کسب امتیاز مطلوب در ارزیابی کیفی مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت در ۳ سال اول راه اندازی ( امتیاز مطلوب = کسب امتیاز ۹۰ درصدی در سال اول ارزیابی)

### Program Index شاخص برنامه:

- تصویب و ابلاغ برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات قلب و عروق (۳-۵ ساله)
- تدوین و ابلاغ برنامه عملیاتی و شاخص های مرکز تحقیقات قلب و عروق
- کسب امتیاز ۹۰ درصدی در خود ارزیابی و ارزیابی دانشگاه در سال اول تاسسی مرکز تحقیقات قلب و عروق ( سال ۱۴۰۳)

| نحوه ارزیابی |        |        | ۳ ماهه چهارم |       | ۳ ماهه سوم |       | ۳ ماهه دوم |       | ۳ ماهه اول |       | زمان |       | مسئول |      | منابع مورد نیاز |      |         | فعالیت                                                                                      | S(Strategic)<br>استراتژی            |
|--------------|--------|--------|--------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------|-------|-------|------|-----------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| مستند        | مواجهه | مشاهده | پیش بینی     | واقعی | پیش بینی   | واقعی | پیش بینی   | واقعی | پیش بینی   | واقعی | شروع | پایان | مجری  | ناظر | انسانی          | مالی | تجهیزات |                                                                                             |                                     |
|              |        |        |              |       |            |       |            |       |            |       |      |       |       |      |                 |      |         | تشکیل کمیته تدوین برنامه استراتژیک از موسسین و اعضاء مرکز تحقیقات قلب و عروق                | تدوین و پایش سالانه برنامه استراتژی |
|              |        |        |              |       |            |       |            |       |            |       |      |       |       |      |                 |      |         | هماهنگی با معاونت توسعه و خبرگان تدوین برنامه استراتژیک                                     |                                     |
|              |        |        |              |       |            |       |            |       |            |       |      |       |       |      |                 |      |         | صدور ابلاغ جهت اعضاء کمیته تدوین برنامه استراتژیک                                           |                                     |
|              |        |        |              |       |            |       |            |       |            |       |      |       |       |      |                 |      |         | تهیه و تدوین برنامه زمان بندی جهت تدوین برنامه استراتژیک در بیمارستان                       |                                     |
|              |        |        |              |       |            |       |            |       |            |       |      |       |       |      |                 |      |         | هماهنگی با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز دریافت برنامه استراتژیک دانشگاه |                                     |
|              |        |        |              |       |            |       |            |       |            |       |      |       |       |      |                 |      |         | تشکیل جلسات تدوین برنامه طبق برنامه زمان بندی                                               |                                     |

